HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU

	Rok 2007 r. IV kwartał	**Rok 2008r.** I kwartał	**Rok 2008 r.** II kwartał	**Rok 2008 r.** III kwartał	**Rok 2008r.** IV kwartał	**Rok 2009r.** I kwartał	**Rok 2009r.** II kwartał	**Rok 2009r.** III kwartał	**Rok 2009r.** IV kwartał	**Rok 2010r.** I kwartał	**Rok 2010r.** II kwartał	**RAZEM**
Koszty kwalifikowane	100162,00	1708,00	29280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554895,76	1451204,24	2989590,65	2017913,30	7144753,95
Budowa hali sportowej z obiektami towarzyszącymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516605,51	1412913,99	2915030,90	1943353,55	6787903,95
Prace przygotowawcze	100162,00	1708,00	29280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131150,00
Nadzory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35240,25	35240,25	71509,75	71509,75	213500,00
Promocja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3050,00	3050,00	3050,00	3050,00	12200,00
		ŁĄCZNIE KOSZTY KWALIFIKOWANE										7144753,95
Koszty niekwalifikowane												
-												-
-												-
-												-
-												-
		ŁĄCZNIE KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE										-
		ŁĄCZNIE CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU										7144753,95