



Aneks nr RPMA.04.01.00-14-057/09-01

Dnia 19.01.2011..... w Warszawie **Województwo Mazowieckie**, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, reprezentowana przez:

Pana Wiesława Mariusza Raboszuka – Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

i

Beneficjent - **Gmina Pomiechówek**; ul. Szkolna 1a, Brody-Parcelle, 05-180 Pomiechówek; NIP 531-12-96-956; REGON 013270531 reprezentowany przez:

Pana Dariusza Bieleckiego – Wójta Gminy Pomiechówek,
zgodnie postanowili:

§ 1.

W Umowie o dofinansowanie Projektu nr RPMA.04.01.00-14-057/09-00 z dnia 19 października 2010 r. pn.: „**Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Brodach wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Pomiechowie, Pomiechówku, Brodach i Brodach-Parcelach oraz wodociągu w Brodach, Gmina Pomiechówek**” realizowanego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działania 4.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Okres realizacji Projektu ustala się na:
 - 1) Rozpoczęcie rzeczowe realizacji: **20.06.2007 r.**;
 - 2) Zakończenie rzeczowe realizacji: **30.10.2011 r.**;
 - 3) Zakończenie finansowe realizacji¹: **30.10.2011 r.**
 - 4) Zakończenie realizacji Projektu: **30.10.2011 r.**”
2. Wniosek o dofinansowanie Projektu stanowiący załącznik nr 1 do umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego aneksu.
3. Harmonogram wydatków stanowiący załącznik nr 2 do umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego aneksu.

¹ Zakończenie finansowe realizacji Projektu, nie później niż 60 dni od zakończenia rzeczowej realizacji Projektu.



4. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 3 do umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego aneksu.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

§ 3.

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron oraz jednym dla Instytucji Zarządzającej.

§ 4.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.

Załączniki:

1. Wniosek o dofinansowanie Projektu
2. Harmonogram wydatków
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Beneficjent

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki

Województwo Mazowieckie


Dyrektor
Wiesław Radozyszk

Skarbnik Gminy Pomiechówek

Zofia Błońska

**GMINA
POMIECHÓWEK**